



MUNICÍPIO DE RESSAQUINHA

Rua Padre Geraldo Magela, 02 - Centro

CEP: 36.270.000 — Fone: (32) 3341.1259

email: gabinete@ressaquinha.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| PREFEITURA: RESSAQUINHA | | | VALOR : R\$ 78.860,40 | | | | DATA: ABRIL 2019 | | | |
|--|---|-----------------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-------|-------|--|
| OBRA: REFORMA PREDIO PARA FABRICAÇÃO DE POLPA FRUTA COMUNIDADE BRITO | | | LOCAL: COMUNIDADE BRITO | | | | PRAZO EXECUÇÃO: 3 MESES | | | |
| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | |
| 1 | REFORMA PREDIO PARA FABRICAÇÃO DE POLPA FRUTA COMUNIDADE BRITO | Físico % | 100,00% | 40,00% | 35,00% | 25,00% | | | | |
| | | Financeiro | 78.860,40 | 31.544,16 | 27.601,14 | 19.715,10 | | | | |
| | | Físico % | 100,00% | 40,00% | 35,00% | 25,00% | | | | |
| | | Financeiro | R\$ 78.860,40 | R\$ 31.544,16 | R\$ 27.601,14 | R\$ 19.715,10 | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| RESSAQUINHA, 20 DE MAIO DE 2019 | | | Observações: | | | | | | | |
| Manoel da Silva Ribeiro - Prefeito Municipal | | | Eng.º Civil Bruno Henrique Rodrigues-CREA-MG 171896/D | | | | | | | |