MUNICIPIO DE RESSAQUINHA

Rua Padre Geraldo Magela, 02 - Centro

CEP: 36.270.000 — Fone: (32) 3341.1259

email: gabinete@ressaquinha.mg.gov.br

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

/|

Manoel da/Silya Aibgiro -

Prefeito Municipal

rmv/tfo W, Nviztb

Eng® Civil Bruno Henrique Rodfigues-CREA-IG 171896/D

PREFEITURA: RESSAQUINHA VALOR : R$ 28.189,34 _c>4>” ABRIL 2019
OBRA: MELHORIAS POSTO DE SAUDE CANJAMBA LOCAL: DISTRITO CANJAMBA PRAZO EXECUGAO: 2 MESES
p FISICO/ - - . . 2 :
ITEM ETAPAS/DESCRIGAO FINANGEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Fisico % 100,00% 50,00% 50,00%
1 OBRAS PISOS/PADRAO/PASSEIO
Financeiro 28.189,34 14.094 67 14.094,67
YL Fisico % 100,00% 50,00% 50,00%
) Financeiro R$ 28.189,34 R$ 14.094,67 R$ 14.094,67
RESSAQUINHA 25 DE JULHO DE 2019
Observagoes:
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